

SOKRATES Bund Rolloutkonzept

Digitale Schülerverwaltung
BM:UKK- GZ 3602.01780

W. Khom
ELC, Eisenstadt, 1.10.2013

Die erste Adresse für Bildungstechnologien.

bitmedia
member of **bit** group

Rolloutplan – Pilotphase (10+50 Schulen)



Rolloutplan – Pilotphase (10+50 Schulen)



Installation im Rechenzentrum:

- Systemsoftware & Datenbank
- Applikation - Testsystem
- Applikation - Produktivsystem

Rolloutplan – Pilotphase (10+50 Schulen)



Einspielung Mandanten & Grunddaten:

- Schulen, Schulstandorte und Mandanten
- Schulen mit Ihrer Adresse
- Schulleitung / Kontaktpersonen
- Schulformen
- Gegenstandsarten / Gegenstände
- (Muster-/Rahmen-)Studentafeln
- Schuljahre + Termine
- Lehrpersonen (mit Stammschulzuordnung)
- User & Rollen

Rolloutplan – Pilotphase (10+50 Schulen)



Zwischentest 1:

- Erreichbarkeit
- Internetanbindung & Lauffähigkeit
- Login
- Rollen & Rechte
- Korrektheit der Grunddaten

Rolloutplan – Pilotphase (10+50 Schulen)



Datenübernahme:

- Exportschnittstellen der Altsysteme
- Importschnittstellen in Sokrates Web
 - Schülergrunddaten
 - Adressen / Kontaktdaten (ev. Fotos)
 - Schülermerkmale (AO)
 - Klassen
 - Zeugnisse inkl. Maturazeugnisse (PDF)
 - Studentafeln
- Übernahme erfolgt kurz vor Schulungszeitpunkt

Rolloutplan – Pilotphase (10+50 Schulen)



Ersts Schulung:

- 1 Schulungstag (z.B. 9-17 Uhr)
- 2 Personen pro Schule
- Gruppengröße max. 15 Personen (d.h. 7-8 Schulen zusammengefasst)
- Zielgruppe Administration/Sekretariat
- Basisinhalte (Bedienerführung, Grunddatenverwaltung, Stundentafeln, etc.)

Rolloutplan – Pilotphase (10+50 Schulen)



Zwischentest 2:

- Prüfung und ev. Korrektur von Schulgrunddaten
- Prüfung und ev. Korrektur von Schülerdaten


Rolloutplan – Pilotphase (10+50 Schulen)



Abnahme:

- Verfügbarkeit und Lauffähigkeit des Systems
- Korrekte Funktionalität
- Korrektheit der übernommenen Daten
- Bestätigung der Ersts Schulung

Rolloutplan – Gesamt (480 Schulen)



Rollout in Clustern à 50-100 Schulen